



# MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

## PROPOSITION DES ACTIVITES



# LES ETAPES CLEES & LES ACTIONS ESSENTIELLES



# MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

## ETAPES CLEES POUR UN RETOUR A L'ORDRE CONSTITUTIONNEL



1. **RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT**
2. **RECENSEMENT ADMINISTRATIF A VOCATION D'ETAT CIVIL**
3. **ETABLISSEMENT DU FICHER ELECTORAL**
4. **ELABORATION DE LA NOUVELLE CONSTITUTION**
5. **ORGANISATION DU SCRUTIN REFERENDAIRE**
6. **ELABORATION DES TEXTES DE LOIS ORGANIQUES**
7. **ORGANISATION DES ELECTIONS LOCALES**
8. **ORGANISATION DES ELECTIONS LEGISLATIVES**
9. **MISE EN PLACE DES INSTITUTIONS NATIONALES ISSUES DE LA NOUVELLE CONSTITUTION**
10. **ORGANISATION DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE**



**MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA  
DECENTRALISATION**



# **RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION**



# MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

## RECENSEMENT ADMINISTRATIF A VOCATION D'ETAT CIVIL



1. Elaboration, adoption et vulgarisation du Code de l'état civil et de l'identification des personnes physiques et les textes d'application;
2. Elaboration des termes de référence d'un consultant en charge de l'élaboration du cahier de charge du projet du recensement administratif à vocation d'état civil;
3. Appel à candidature pour le recrutement d'un consultant;
4. Sélection du consultant;
5. Elaboration et validation du cahier de charge du recensement administratif à vocation d'état civil;
6. Elaboration et validation d'une stratégie d'information, de sensibilisation et de mobilisation;
7. Identification et mise en place des point de recensement;
8. Elaboration des spécifications techniques du matériel et des documents;



# MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

## RECENSEMENT ADMINISTRATIF A VOCATION D'ETAT CIVIL



9. Appel d'offres pour l'acquisition du matériel et des documents de recensement;
10. Appel d'offres pour l'acquisition du matériel et des documents de recensement;
11. Recrutement des agents recenseurs;
12. Formation et déploiement des agents recenseurs;
13. Production des outils de sensibilisation et de mobilisation des citoyens;
14. Campagne d'information, de sensibilisation et de mobilisation;
15. Restauration et constructions des sièges des centres d'état civil et d'identification;



# MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

## RECENSEMENT ADMINISTRATIF A VOCATION D'ETAT CIVIL



16. Opération de numérisation des faits d'état civil existants;
17. Opération de numérisation des faits d'état civil existants;
18. Restauration des faits d'état civil;
19. Constitution de la base de données contenant les informations individuelles relatives à l'état civil et à la localisation;
20. Attribution à chaque personne enregistrée un numéro personnel d'identification ;
21. Consolidation de la base nationale de l'état civil



# MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

## ETABLISSEMENT DU FICHER ELECTORAL

### Phase 1: Recrutement d' consultant



- **Elaboration et validation des termes de référence du consultant et ou du cabinet pour l'élaboration du dossier d'appel d'offres;**
- **Lancement de l'avis à manifestation d'intérêt;**
- **Réception des offres techniques , dépouillement et analyse technique des offres;**
- **Réception des offres financières et adjudication du marché;**
- **Arrivée du consultant et démarrage des travaux de constitution du DAO**



# MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

## ETABLISSEMENT DU FICHER ELECTORAL

### **Phase 2: Achat des Fournitures, matériels et équipements d'enrôlement pour l'établissement des listes électorales**



- **Elaboration et validation des Dossier d'Appel d'Offres et des avis d'appel d'offres national et international;**
- **Lancement des avis d'appel d'offres national et international;**
- **Mise en vente des dossiers d'appel d'offres (DAO);**
- **Réception des offres et ouverture des plis;**
- **Analyse technique et financière des offres.**





# MINISTERE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

## ETABLISSEMENT DU FICHER ELECTORAL

### **Phase 3: Actualisation du Découpage administratif et électoral**



- **Revue du découpage administratif ;**
- **Actualisation du découpage administratif ;**
- **Actualisation du découpage administratif ;**
- **Codification du découpage administratif et des places publiques ;**
- **Validation du découpage administratif et des places publics ;**
- **Création et saisie informatique des bureaux de vote ;**
- **Edition des bureaux de vote.**



# MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

## ETABLISSEMENT DU FICHER ELECTORAL

### **Phase 4: Constitution des Commissions administratives d'établissement des listes électorales**



- Rédaction des termes de référence des CAELE;
- Identification et mise en place des commissions administratives d'établissement des listes électorales ;
- Désignation et nomination des membres des CAELE;
- Formation des membres des CAELE ;
- Déploiement des membres des CARLE.



# MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

## ETABLISSEMENT DU FICHER ELECTORAL

### **Phase 5: Recrutement et Formation des Assistants techniques à l'opération d'établissement des listes électorales**



#### **5.1. Recrutement et formation des coordinateurs régionaux et préfectoraux**

- **Mise en place du comité de pilotage des opérations d'établissement des listes électorales;**
- **Elaboration et validation des termes de références , des profil de post et des questionnaires techniques ;**
- **Lancement de l'Avis d'appel de candidature sur les medias;**
- **Tri et sélection des dossiers, test psychotechnique et interview;**
- **Publication de la liste des présélectionnés ;**
- **Elaboration et validation des modules de formation et du manuel de procédure administrative et technique;**
- **Formation et évaluation;**
- **Publication finale des résultats.**



# MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

## ETABLISSEMENT DU FICHER ELECTORAL

### **Phase 5: Recrutement et Formation des Assistants techniques à l'opération d'établissement des listes électorales**



#### **5.2. Recrutement et formation des opérateurs de saisie**

- **Elaboration et validation des termes de référence du recrutement et de formation des opérateurs de saisie;**
- **Elaboration et mise en place d'un plan de recrutement des opérateurs de saisie ;**
- **Rédaction des profils de post et questionnaires techniques;**
- **Avis d'appel à candidature ;**
- **Mise en place des commissions de réception et traitement des dossiers de candidature dans les 38 circonscriptions électorales;**
- **Analyse, test et Présélection des dossiers;**
- **Publication de la liste des présélectionnés;**
- **Formation, évaluation et publication des listes des opérateurs de saisie retenus ;**
- **Signature des contrats, affectation des opérateurs de saisie dans les différentes localités et déploiement des opérateurs de saisie.**



# MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

## ETABLISSEMENT DU FICHER ELECTORAL

### **Phase 6 : Installation des serveurs centraux, régionaux et des kits d'enrôlement**



- **Installation des serveurs centraux et test ;**
- **Installation des équipements et configuration ;**
- **Installation et test des serveurs régionaux;**
- **Initialisation et installation des kits d'enrôlement.**



# MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

## ETABLISSEMENT DU FICHIER ELECTORAL

### **Phase 7: Conditionnement et acheminement des kits d'enrôlement**



- **Elaboration et validation du plan sécurisé de conditionnement et d'acheminement des kits ;**
- **Conditionnement et acheminement des kits d'enrôlement dans les Préfectures ;**
- **Conditionnement et acheminement des kits d'enrôlement dans les Préfectures ;**
- **Acheminement des kits dans les localités.**



# MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

## ETABLISSEMENT DU FICHER ELECTORAL

### **Phase 8: Opération d'établissement des listes électorales sur le terrain**



- Opérations d'établissement des listes électorale sur le terrain ;
- Opérations d'établissement des listes électorale dans les Ambassades ;
- Remontées de toutes les données au site central;
- Chargement et vérification des données en central .



# MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

## ETABLISSEMENT DU FICHER ELECTORAL

### **Phase 9: Traitement des données en central**



- **Radiation des électeurs décédés;**
- **Consolidation et traitement au site central des données des électeurs;**
- **Déduplication des données ABIS (facial et empreintes digitales) et comparaison des données alphanumériques des électeurs;**
- **Arbitrage humain sur les présumés doublons;**
- **Détection des présumés mineurs dans la base de données;**
- **Réajustement des BV en central;**
- **Edition de la liste des bureaux de vote.**





# MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

## ETABLISSEMENT DU FICHER ELECTORAL

### **Phase 10: Edition des Listes électorales Provisoires et de la liste des bureaux de vote**



- **Elaboration et validation des spécifications techniques des cartes d'électeur;**
- **Elaboration et validation des spécifications techniques des cartes d'électeur;**
- **Edition des listes électorales provisoires et conditionnement;**
- **Elaboration et validation d'un plan sécuriser d'acheminement des listes électorales provisoires.**



# MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

## ETABLISSEMENT DU FICHER ELECTORAL

### **Phase 11: Affichage et Correction des listes électorales provisoires**



- **Mise en place des commissions d'affichage et de correction des listes électorales provisoires;**
- **Formation et déploiement des membres des commissions d'affichage et de correction des listes électorales provisoires ;**
- **Remontée des corrections et prise en compte des corrections en central.**



# MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

## ETABLISSEMENT DU FICHER ELECTORAL

### **Phase 12: Edition des documents et des cartes d'électeur**



- **Edition, publication et transmission à la Cours et Tribunaux des listes définitives des bureaux de vote;**
- **Edition, conditionnement et acheminement des listes électorales définitives ;**
- **Edition et conditionnement des listes d'émargement;**
- **Edition et conditionnement des listes d'émargement.**



# MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

## ETABLISSEMENT DU FICHER ELECTORAL

### **Phase 13: Distribution des Cartes d'électeur**



- **Identification et détermination des points de distribution des cartes d'électeur;**
- **Constitution des commissions administratives de distribution des cartes d'électeur;**
- **Formation et déploiement des membres des commission administratives de distribution des cartes électeur;**
- **Distribution des cartes d'électeurs.**



# MINISTERE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

## NOUVELLE CONSTITUTION



- **Rédaction d'un avant-projet de la nouvelle Constitution ;**
- **Examen, analyse et amendement de l'avant-projet de Constitution par le Conseil inter ministériel ;**
- **Présentation, amendement du Projet de la nouvelle Constitution en session plénière;**
- **Adoption en plénière de la Nouvelle Constitution en session plénière .**



# MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

## Cadre légal du référendum



- **Elaboration d'un avant-projet d'Ordonnance portant modalité pratique d'organisation du référendum;**
- **Examen et analyse en Conseil des Ministres ;**
- **Transmission du projet d'Ordonnance au Conseil National de la Transition;**
- **Examen et analyse en commission des Lois ;**
- **Adoption en session plénière ;**
- **Promulgation par le Président de la Transition;**
- **Publication au Journal Officiel de la République.**



# MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

## TEXTES DE LOIS ORGANIQUES LA CHARTE DES PARTIS POLITIQUES



- **Elaboration de l'avant-projet de la Charte des Partis Politiques ;**
- **Examen et analyse en Conseil des Ministres ;**
- **Transmission du Projet de Charte des Partis politiques au CNT;**
- **Examen et analyse en commission des Lois ;**
- **Adoption en session plénière ;**
- **Promulgation par le Président de la Transition;**
- **Publication au Journal Officiel de la République.**



# MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

## TEXTES DE LOIS ORGANIQUES LE CODE ELECTORAL



- **Elaboration de l'avant-projet du Code électoral ;**
- **Examen et analyse en Conseil des Ministres ;**
- **Adoption en Conseil des Ministres;**
- **Transmission du Projet au CNT;**
- **Examen et analyse en commission des Lois ;**
- **Adoption en session plénière ;**
- **Promulgation par le Président de la Transition;**
- **Publication au Journal Officiel de la République.**





# MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

## TEXTES DE LOIS ORGANIQUES LE CODE DES COLLECTIVITES LOCALES



- **Elaboration de l'avant-projet du Code des Collectivités Locales;**
- **Examen et analyse en Conseil des Ministres ;**
- **Adoption en Conseil des Ministres;**
- **Transmission du Projet au CNT;**
- **Examen et analyse en commission des Lois ;**
- **Adoption en session plénière ;**
- **Promulgation par le Président de la Transition;**
- **Publication au Journal Officiel de la République.**



# MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

## ORGANISATION DES ELECTIONS LOCALES COMMUNALES ET REGIONALES



### **Phase 1: Activités Administratives**

- **Arrêté MATD fixant le nombre de conseillers par communes urbaines et rurales ;**
- **Arrêté MATD fixant le nombre de circonscriptions électorales pour l'organisation des communales et régionales;**
- **Dispositions concernant le nombre de magistrats pour la Présidence des CACV.**



# MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

## ORGANISATION DES ELECTIONS LOCALES COMMUNALES ET REGIONALES



### **Phase 2: Gestion des candidatures**

- **Mise en place de la commission de gestion des candidatures**
- **Dépôt des candidatures;**
- **Réception et analyse des dossiers de candidature;**
- **Mise en place de la Commission financière;**
- **Fixation de la caution et du plafonnement des dépenses de campagne ;**



# MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

## ORGANISATION DES ELECTIONS LOCALES COMMUNALES ET REGIONALES



### **Phase 2: Gestion des candidatures**

- **Détermination du montant et de la clé de répartition de la subvention aux listes de candidature;**
- **Résolution des contentieux sur les listes de candidatures;**
- **Publication de la liste définitive des candidats;**
- **Elaboration et validation du spécimen des bulletins de vote;**
- **Impression des spécimens des bulletins de vote pour la campagne électorale;**
- **Campagne électorale;**



# MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

## ORGANISATION DES ELECTIONS LOCALES COMMUNALES ET REGIONALES



### **Phase 3: Achat des fournitures, du matériels et acquisition des documents électoraux**

- **Indentification des besoins et élaboration des spécifications techniques;**
- **Elaboration et validation des dossiers d'appel d'offre;**
- **Avis d'appel d'offres ;**
- **Mise en place de la commission de passation des marchés ;**
- **Réception, analyse technique des offres des soumissionnaires et adjudication ;**
- **Signature des contrats ;**
- **Exécution des commandes;**
- **Réception, conditionnement et acheminement.**



# MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

## ORGANISATION DES ELECTIONS LOCALES COMMUNALES ET REGIONALES

### GESTION DES SCRUTINS



#### Phase 4: Phase préparatoires des scrutins

- Désignation et nomination des agents des bureaux de vote;
- Formation et déploiement des agents des bureaux de vote;
- Accréditation et séance d'information des observateurs locaux et internationaux;
- Constitution et mise en place de l'unité spéciale de sécurisation;
- Renforcement des capacités des agents de sécurisation;
- Mise en place des commissions de réception et de transmission des PV.



# MINISTERE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

## ORGANISATION DES ELECTIONS LOCALES COMMUNALES ET REGIONALES

### GESTION DES SCRUTINS



#### Phase 4: Phase préparatoires des scrutins

- Mise en place des commissions de réception et de transmission des PV;
- Formation et déploiement des membres des commissions de réception et de transmission des PV;
- Mise en place des commissions administratives de centralisation des votes;
- Formation et déploiement des membres des commissions administratives de centralisation des votes;
- Identification physique des centres et bureaux de vote;
- Aménagement des centres et bureaux de vote .



# MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

## ORGANISATION DES ELECTIONS LOCALES COMMUNALES ET REGIONALES

### GESTION DES SCRUTINS



#### **Phase 5: Activités logistiques**

- **Inventaire de l'existant du matériel électoral de BV (urnes, kit de BV, scellés, encre, petits matériels etc.);**
- **Identification, Négociation & Installation des HUB de stockage;**
- **Réception, entreposage des matériels commandés dans les Communes urbaines et rurales;**
- **Identification physique des bureaux de vote;**
- **Expédition des urnes, kits, imprimés de BV, des HUB vers les Sous-préfectures, districts, quartier et secteur (en fonction du découpage effectué).**





# MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

## ORGANISATION DES ELECTIONS LOCALES COMMUNALES ET REGIONALES

### GESTION DES SCRUTINS



#### Phase 5: Activités logistiques

- **Contrôle de quantité et qualité sur le terrain;**
- **Identification physique des centres et des bureaux de vote;**
- **Aménagement des Centres et des bureaux de vote;**
- **Déploiement des membres des bureaux de vote des Sous-préfectures vers les centres de Votes;**
- **Déploiement des missions de Coordination;**
- **Déploiement des Membres des Commissions Administrative de Centralisation des Votes;**
- **Déploiement des Agents de sécurisation des votes;**
- **Mise en place du Centre de Coordination Opérationnel (CCO).**



# MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

## ORGANISATION DES ELECTIONS LOCALES COMMUNALES ET REGIONALES

### GESTION DES SCRUTINS



#### Phase 6: Gestion des Scrutins et des Résultats

- Jour des Scrutins;
- Remontée physique des procès-verbaux des bureaux de vote à la CACV, au MATD, aux Tribunaux de Première Instance ;
- Centralisation des Procès-verbaux des bureaux de vote;
- Proclamation des résultats provisoires par les Magistrats Présidents des CACV;
- Recensement général des votes par commune et par région;
- Requêtes et règlement contentieux auprès des Cours et Tribunaux de Première Instance;
- Proclamation des résultats définitifs.



# MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

## ORGANISATION DES ELECTIONS LOCALES COMMUNALES ET REGIONALES

### GESTION DES SCRUTINS



#### Phase 7: Gestion Post-scrutin

- Paiement prime des membres de BV et des CACV;
- Récupération du matériel électoral (quartier, Communes urbaines et rurales);
- Sécurisation et inventaire du matériel au niveau des communes urbaines et rurales;
- Remontée du matériel réutilisable vers les préfetures;
- Missions de récupération dans les Préfetures vers les HUB Régionaux;
- Evaluation des élections locales;
- Rédaction du rapport final sur les élections locales.



# MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

## ORGANISATION DES ELECTIONS LEGISLATIVES



### Phase 1: Gestion des Candidatures

- Conception, réalisation et diffusion des spots télé, audio et des sketch des visuels (panneaux, T-shirt, affiches, bandérolles, dépliants et boîtes à image etc.) sur les candidatures;
- Campagne d'information et de sensibilisation de proximité par les organisations non gouvernementales et les médias sur la gestion des listes de candidature;
- Mise en place de la commission de réception et de traitement des dossiers de candidature;
- Mise en place de la commission financière 70 jours au plus et 60 jours au moins avant la date du scrutin ;
- Mise en place du collège des médecins dans les préfectures et à Conakry;
- Visite médicale des Candidats;
- .



# MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

## ORGANISATION DES ELECTIONS LEGISLATIVES



### Phase 1: Gestion des Candidatures

- **Fixation et paiement du montant de cautionnement bien avant le dépôt des dossiers de candidature et la date des scrutins;**
- **Fixation du montant et répartition de la subvention aux candidats aux élections législatives;**
- **Dépôt et traitement des dossiers de candidature;**
- **Gestion des contentieux sur la liste des candidatures;**
- **Publication de la liste des candidatures retenues;**
- **Décret de convocation des électeurs aux urnes;**
- **Décret d'ouverture et de clôture de la campagne électorale;**
- **Campagne électorale.**



# MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

## ORGANISATION DES ELECTIONS LEGISLATIVES



### **Phase 2 : Achat des fournitures, du matériels complémentaires et documents électoraux**

- **Elaboration et validation des spécifications techniques des bulletins de votes;**
- **Elaboration et validation des spécifications techniques du matériel électoral lourd (urnes complémentaires, isoairs, le matériel informatique, les engins roulants , le mobilier et équipements);**
- **Commande, livraison et urnes complémentaires, isoairs, le matériel informatique, les engins roulants , le mobilier et équipements conformément aux procédures de passation des marchés publics;**
- **; Livraison, conditionnement et acheminement du matériel électoral lourd;**



# MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

## ORGANISATION DES ELECTIONS LEGISLATIVES



### **Phase 2 : Achat des fournitures, du matériels complémentaires et documents électoraux**

- **Elaboration des spécifications techniques des fournitures et des documents sensibles du scrutin (procès-verbal, fiches de résultat, fiches de dépouillement...);**
- **Commande, livraison et conditionnement des documents sensibles des scrutins conformément aux procédures de passation des marchés publics;**
- **Conception et validation des spécimens des bulletins de vote;**
- **Conception et validation des spécimens des bulletins de vote avant la campagne électorale;**
- **Acheminement sécurisé et répartition des bulletins de vote;**
- **Appel d'offre pour la sélection et signature des contrats avec les transporteurs.**



# MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

## ORGANISATION DES ELECTIONS LEGISLATIVES



### **Phase 3 : Mise en place des commissions, désignation et formation des membres et des agents électoraux**

- **Constitution et mise en place de l'unité spéciale de sécurisation et renforcement des capacités des agents;**
- **Accréditation et séance d'information des observateurs locaux et internationaux;**
- **Désignation et nomination des agents des bureaux de vote;**
- **Formation et déploiement des agents des bureaux de vote;**
- **Renforcement des capacités des agents de sécurisation des élections;**
- **Mise en place et formation des commissions de réception et de transmission des Procès-verbaux;**
- **Désignation, formation et déploiement des membres des commissions administratives de centralisation des votes.**





# MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

## ORGANISATION DES ELECTIONS LEGISLATIVES



### Phase 4: Activités logistiques

- **Expédition des urnes, kits, imprimés de BV, des HUB vers les Sous-préfectures, districts, quartier et secteur (en fonction du découpage effectué).**
- **Contrôle de quantité et qualité sur le terrain;**
- **Identification physique des centres et des bureaux de vote;**
- **Aménagement des Centres et des bureaux de vote;**
- **Déploiement des membres des bureaux de vote des Sous-préfectures vers les centres de Votes;**
- **Déploiement des missions de Coordination;**
- **Déploiement des Membres des Commissions Administrative de Centralisation des Votes;**
- **Déploiement des Agents de sécurisation des votes;**
- **Mise en place du Centre de Coordination Opérationnel (CCO).**



# MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

## ORGANISATION DES ELECTIONS LEGISLATIVES



### Phase 5: Gestion des Scrutins et des Résultats

- Jour des Scrutins;
- Remontée physique des procès-verbaux des bureaux de vote à la CACV, au MATD, à la Cour Constitutionnelle;
- Centralisation des Procès-verbaux des bureaux de vote;
- Remontée des procès-verbaux de centralisation à la commission nationale de totalisation des votes;
- Totalisation nationale des votes et répartition des sièges obtenus par candidat et liste de candidat;
- Proclamation des résultats provisoires;
- Requêtes et règlement contentieux par la Cour Constitutionnelle;
- Proclamation des résultats définitifs.



# MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

## ORGANISATION DES ELECTIONS LEGISLATIVES



### **Phase 6: Gestion Post-scrutins**

- Paiement prime des membres de BV et des CACV;
- Récupération du matériel électoral (quartier, Communes urbaines et rurales);
- Sécurisation et inventaire du matériel au niveau des communes urbaines et rurales;
- Remontée du matériel réutilisable vers les préfetures;
- Missions de récupération dans les Préfetures vers les HUB Régionaux;
- Evaluation des élections locales;
- Rédaction du rapport final des élections législatives.



# MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

## MISE EN PLACE DES INSTITUTIONS REPUBLICAINES



- MISE EN PLACE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
- INSTALLATION DES HONRABLES DEPUTES
- CONVOCATION DE LA PREMIERE SESSION
- VOTE ET INSTALLATION DU PRESIDENT ET DES MEMBRES DU BUREAU
- MISE EN PLACE DES COMMISSIONS



# MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

## MISE EN PLACE DES INSTITUTIONS REPUBLICAINES

- MISE EN PLACE DE TOUTES LES INSTITUTIONS  
REPUBLICAINES ISSUES DE LA NOUVELLE  
CONSTITUTION



# MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

## ORGANISATION DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE



### Phase 1: Gestion des Candidatures

- Conception, réalisation et diffusion des spots télé, audio et des sketch des visuels (panneaux, T-shirt, affiches, banderoles, dépliants et boîtes à image etc.) sur les candidatures;
- Campagne d'information et de sensibilisation de proximité par les organisations non gouvernementales et les médias sur la gestion des listes de candidature;
- Mise en place de la commission de réception et de traitement des dossiers de candidature;
- Mise en place de la commission financière avant la date du scrutin ;
- Mise en place du collège des médecins;
- Visite médicale des Candidats.



# MINISTERE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

## ORGANISATION DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE



### Phase 1: Gestion des Candidatures

- **Fixation et paiement du montant de cautionnement bien avant le dépôt des dossiers de candidature et la date des scrutins;**
- **Fixation du montant et répartition de la subvention aux candidats aux élections législatives;**
- **Dépôt et traitement des dossiers de candidature;**
- **Gestion des contentieux sur la liste des candidatures;**
- **Publication de la liste des candidatures retenues;**
- **Décret de convocation des électeurs aux urnes pour le 1<sup>er</sup> Tour;**
- **Décret d'ouverture et de clôture de la campagne électorale du 1<sup>er</sup> Tour;**
- **Campagne électorale du 1<sup>er</sup> Tour .**



# MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

## ORGANISATION DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE



### **Phase 2 : Achat des fournitures, du matériels complémentaires et documents électoraux**

- **Elaboration et validation des spécifications techniques des bulletins de votes;**
- **Elaboration des spécifications techniques des fournitures et des documents sensibles du scrutin (procès-verbal, fiches de résultat, fiches de dépouillement...);**
- **Commande, livraison et conditionnement des documents sensibles des scrutins conformément aux procédures de passation des marchés publics;**





# MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

## ORGANISATION DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE



### **Phase 2 : Achat des fournitures, du matériels complémentaires et documents électoraux**

- **Conception et validation des spécimens des bulletins de vote;**
- **Conception et validation des spécimens des bulletins de vote avant la campagne électorale;**
- **Acheminement sécurisé et répartition des bulletins de vote;**
- **Appel d'offre pour la sélection et signature des contrats avec les transporteurs.**



# MINISTERE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

## ORGANISATION D'ELECTION PRESIDENTIELLE



### **Phase 3 : Mise en place des commissions, désignation et formation des membres et des agents électoraux**

- Remobilisation de l'unité spéciale de sécurisation et renforcement des capacités des agents;
- Accréditation et séance d'information des observateurs locaux et internationaux;
- Désignation et nomination des agents des bureaux de vote;
- Formation et déploiement des agents des bureaux de vote;
- Renforcement des capacités des agents de sécurisation des élections;
- Mise en place et formation des commissions de réception et de transmission des Procès-verbaux;
- Désignation, formation et déploiement des membres des commissions administratives de centralisation des votes.



# MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

## ORGANISATION DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE



### Phase 4: Activités logistiques

- **Expédition des urnes, kits, imprimés de BV, des HUB vers les Sous-préfectures, districts, quartier et secteur (en fonction du découpage effectué).**
- **Contrôle de quantité et qualité sur le terrain;**
- **Identification physique des centres et des bureaux de vote;**
- **Aménagement des Centres et des bureaux de vote;**
- **Déploiement des membres des bureaux de vote des Sous-préfectures vers les centres de Votes;**
- **Déploiement des missions de Coordination;**
- **Déploiement des Membres des Commissions Administrative de Centralisation des Votes;**
- **Déploiement des Agents de sécurisation des votes;**
- **Mise en place du Centre de Coordination Opérationnel (CCO).**



# MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

## ORGANISATION DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE



### Phase 5: Gestion du Scrutin et des Résultats du 1<sup>er</sup> Tour

- Jour des Scrutins;
- Remontée physique des procès-verbaux des bureaux de vote à la CACV, au MATD, à la Cour Constitutionnelle;
- Centralisation des Procès-verbaux des bureaux de vote;
- Remontée des procès-verbaux de centralisation à la commission nationale de totalisation des votes;
- Totalisation nationale des votes par circonscription et par candidat;
- Proclamation des résultats provisoires du 1<sup>er</sup> Tour;
- Requêtes et règlement contentieux par la Cour Constitutionnelle;
- Proclamation des résultats définitifs du 1<sup>er</sup> Tour.



# MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

## ORGANISATION DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE



### Phase 6: Gestion du Scrutin du 2<sup>ème</sup> Tour

- **Elaboration et validation du spécimen du bulletin de vote;**
- **Impression, conditionnement et acheminement des spécimens de bulletin de vote pour la campagne électorale;**
- **Décret d'ouverture et de clôture de la campagne électorale ;**
- **Décret de convocation des électeurs aux urnes;**
- **Elaboration des spécifications techniques des fournitures et des documents sensibles du scrutin (PV, fiches de dépouillement...);**
- **Commande, livraison et conditionnement des documents sensibles de scrutin;**
- **Production et Réception des bulletins de vote;**
- **Acheminement sécurisé et répartition des bulletins de vote ;**
- **Transport du matériel et documents sensibles.**



# MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

## ORGANISATION DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE



### Phase 7: Activités logistiques du 2<sup>ème</sup> Tour

- Expédition des urnes, kits, imprimés de BV, des Sous-préfectures, districts, quartier et secteur (en fonction du découpage effectué) vers les bureaux de vote;
- Contrôle de quantité et qualité sur le terrain;
- Identification physique des centres et des bureaux de vote;
- Aménagement des Centres et des bureaux de vote;
- Déploiement des membres des bureaux de vote des Sous-préfectures vers les centres de Votes;
- Déploiement des missions de Coordination;
- Déploiement des Membres des Commissions Administrative de Centralisation des Votes;
- Déploiement des Agents de sécurisation des votes;
- Mise en place du Centre de Coordination Opérationnel (CCO).



# MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

## ORGANISATION DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE



### Phase 8: Gestion du Scrutin et des Résultats du 2<sup>ème</sup> Tour

- Jour des Scrutins;
- Remontée physique des procès-verbaux des bureaux de vote à la CACV, au MATD, à la Cour Constitutionnelle;
- Centralisation des Procès-verbaux des bureaux de vote;
- Remontée des procès-verbaux de centralisation à la commission nationale de totalisation des votes;
- Totalisation nationale des votes par circonscription et par candidat;
- Proclamation des résultats provisoires du 2<sup>ème</sup> Tour;
- Requêtes et règlement contentieux par la Cour Constitutionnelle;
- Proclamation des résultats définitifs du 2<sup>ème</sup> Tour.



# MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

## ORGANISATION DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE



### **Phase8: Gestion Post-scrutin**

- Paiement prime des membres de BV et des CACV;
- Récupération du matériel électoral (quartier, Communes urbaines et rurales);
- Sécurisation et inventaire du matériel au niveau des communes urbaines et rurales;
- Remontée du matériel réutilisable vers les préfectures;
- Missions de récupération dans les Préfectures vers les HUB Régionaux;
- Evaluation de l'élection présidentielle;
- Rédaction du rapport final.





# MINISTRE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION

## ORGANISATION DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE



# INVESTITURE ET INSTALLATION DU PRESIDENT ELU

## FIN DE LA TRANSITION



**MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION**